



รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) ของกรมคุมประพฤติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มติดตามและประเมินผล

คำนำ

กรมคุมประพฤติ โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) ของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงานต่างๆของกรมคุมประพฤติ โดยรวบรวมตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุป และรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งผลักดันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

การดำเนินโครงการ/กิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ และการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เกิดจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานของกรมคุมประพฤติ หวังว่ารายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานต่อไป

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มติดตามและประเมินผล

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	๒
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร	๑-๔
ส่วนที่ ๒ รายงานการติดตามผลดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) ของกรมคุมประพฤติ	๕-๒๖
ส่วนที่ ๓ การประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานภาพรวมของกรมและผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๗-๒๘
ส่วนที่ ๔ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขจากการติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ แผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๗)	๒๙-๓๑

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีและแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี และแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว

กรมคุมประพฤติได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) ของกรมคุมประพฤติ โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อให้ตอบสนองต่อการกิจของหน่วยงานและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมและกฎหมายที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามภารกิจหลักและหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละผลผลิตให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการในภาพรวมต่อไป รายละเอียดตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ องค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) ของกรมคุมประพฤติ

วิสัยทัศน์ (Vision)
“มุ่งมั่นแก้ไขและพัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติอย่างมีมาตรฐาน โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยในชุมชน”
พันธกิจ (Mission)
๑. แก้ไขและพัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติตามมาตรฐานงานคุมประพฤติ ๒. ส่งเสริมและเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชนด้วยระบบงานคุมประพฤติ ๓. ขับเคลื่อนการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขและพัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติ
เป้าประสงค์ (Goals)
๑. ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับการแก้ไขและพัฒนาตามมาตรฐานงานคุมประพฤติ ๒. ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำ ๓. ผู้ถูกคุมความประพฤติสามารถพึ่งพาและดูแลตนเองได้ ตลอดจนอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างปกติสุข ๔. ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและบูรณาการในการช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ
ผลสัมฤทธิ์ (Result) “สังคมปลอดภัยจากผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ”
ตัวชี้วัด (Indicators)
เชิงปริมาณ : ร้อยละการกระทำผิดซ้ำของผู้พ้นการคุมความประพฤติ ไม่เกินร้อยละ ๑๕ เชิงคุณภาพ : การยอมรับและความรู้สึกลดภัยของชุมชนและสังคมที่มีต่อผู้ถูกคุมความประพฤติ
แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan)
๑. เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยในชุมชน ๒. เรื่อง พัฒนาพฤติกรรมผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ ๓. เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด ๔. เรื่อง ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุมประพฤติ ๕. เรื่อง การคุมประพฤติโดยใช้เทคโนโลยี ๖. เรื่อง การบริหารจัดการองค์กรและการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนงานคุมประพฤติ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มติดตามและประเมินผลได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล กรมคุมประพฤติ เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน ตลอดจนนำมาใช้เป็นข้อมูลในการประสานแผนงาน แผนอัตรากำลัง และงบประมาณอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยนำผลที่ได้จากการติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ มาใช้ในการกำกับหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ให้เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค โดยนำข้อมูลมาประกอบการจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายไตรมาส เสนอผู้บริหารกรมคุมประพฤติ

๒. กรอบการติดตามและประเมินผล

๒.๑ จัดทำแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๒ จัดทำแบบฟอร์มรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ/โครงการนอกแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๓ จัดทำบันทึกข้อความ ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กิจกรรม/โครงการสำคัญ) และรายไตรมาส (รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน)

๒.๔ การประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานภาพรวมของกรมคุมประพฤติ

- ขอบเขตการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานภาพรวมตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ ประเมินเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ เพื่อประเมินว่าภารกิจนั้นมีผลสัมฤทธิ์คุ้มค่าหรือไม่ เพียงใด (รอบ ๑๒ เดือน)

- ภารกิจที่ต้องประเมินให้มีความสำคัญเฉพาะภารกิจหลัก (Core Business) ของกรมคุมประพฤติตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ (รอบ ๑๒ เดือน)

๓. การรายงานผลการดำเนินงาน

๓.๑ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายเดือน เพื่อใช้ในการกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการประชุมและรายงานผู้บริหารทราบ

๓.๒ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการอื่นๆ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายไตรมาส เพื่อจัดทำรายงานฯ นำเสนอผู้บริหารกรมคุมประพฤติ

๔. การประเมินผลการดำเนินงาน

๔.๑ การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ รายเดือน และรายไตรมาส โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานเทียบกับแผนการดำเนินการของกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ

๔.๒ การติดตามและประเมินการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ รายปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานเทียบกับแผนการดำเนินการของกิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ และผลลัพธ์/ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ เทียบกับวัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของกิจกรรม/โครงการ ที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการฯ

๕. การจัดทำรายงานการดำเนินงาน

รายงานติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายไตรมาส (รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน)

๖. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการติดตามและรายงานการดำเนินงาน

๖.๑ ผู้บริหารของหน่วยงานให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ

๖.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

๖.๓ บุคลากรผู้รายงานข้อมูลมีความรู้ความเข้าใจในการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ และให้ความร่วมมือในการรายงานผลให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) ของกรมคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนทั้งสิ้น ๙๙ โครงการ โดยผลการติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) ของกรมคุมประพฤติ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗ พบว่ามีโครงการจำนวน ๖๙ โครงการ ที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๐% มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๔% และมีโครงการที่ยังมิได้ดำเนินงาน จำนวน ๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๒๖% รวมมีจำนวนโครงการ ทั้งสิ้น ๙๙ โครงการ รายละเอียดตามตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ สรุปผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) ของกรมคุมประพฤติ

แผนปฏิบัติราชการ	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ความคืบหน้าการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๗		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑. เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยในชุมชน	๑๐	๑๐	๐	๐
๒. เรื่อง พัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ	๑๔	๘	๐	๖
๓. เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยผู้ติดยาเสพติด	๕	๕	๐	๐
๔. เรื่อง ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุมประพฤติ	๑๒	๘	๐	๔
๕. เรื่อง พัฒนาการคุมประพฤติโดยใช้เทคโนโลยี	๒	๐	๑	๑
๖. เรื่อง การบริหารจัดการองค์กรและการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนงานคุมประพฤติ	๕๖	๓๘	๓	๑๕
รวมโครงการ/กิจกรรม ทั้งสิ้น	๙๙	๖๙	๔	๒๖
คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๖๙.๗๐	๔.๐๔	๒๖.๒๖

มีข้อสรุป ดังนี้

๑. ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น

๑.๑ โครงการที่ได้รับงบประมาณ ส่วนใหญ่ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เรียบร้อยแล้ว

๑.๒ โครงการที่ยังมิได้ดำเนินงาน ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด กรมคุมประพฤติจัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงยุติธรรม จึงต้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน ดังที่กล่าวมา กรมคุมประพฤติจึงมีบางโครงการที่หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการต่อไปได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้ได้

๑.๓ การติดตามและประเมินผล กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ บางหน่วยงานติดภารกิจไม่สามารถจัดส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ หรือข้อมูลบางประเด็นไม่ครบถ้วน ทำให้ต้องประสานขอข้อมูลเพิ่มเติม จึงส่งผลให้การดำเนินงานฯ เกิดความล่าช้า ทำให้การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) ของกรมคุมประพฤติ เกิดความล่าช้าด้วย

๒. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

๒.๑ การวางแผน

๑) แผนการดำเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรมีการวางแผนหรือปรับปรุงแบบการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานของกรมคุมประพฤติเป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ หน่วยงานที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ควรมีการปรับปรุงแบบการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้ทั้งหมดหรือบางส่วน อาทิ บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณที่มีกิจกรรมใกล้เคียงกันหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป็นการประหยัดงบประมาณและบรรลุเป้าหมายของโครงการร่วมกัน เป็นต้น

๒) แผนงานด้านงบประมาณ ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการอย่างครบถ้วน เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ต่อไปได้

๒.๒ การดำเนินงานตามแผน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรมีการวางแผนกระบวนงานหรือการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งบุคลากรและงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม/โครงการเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด

๒.๓ การติดตามและประเมินผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรให้ความสำคัญในการกำกับเร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งจัดส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ควรกำหนดผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อประสานงาน รวบรวม จัดทำข้อมูลของหน่วยงานให้มีความครบถ้วนตามรูปแบบรายงานและข้อมูลตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

ส่วนที่ ๒ รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) ของ กรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ มีผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) ไตรมาส
ที่ ๔/๒๕๖๗ สามารถสรุปได้ ดังนี้

๒.๑ สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) ของกรมคุมประพฤติ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) ของกรมคุมประพฤติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๐ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

- ๑) เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยในชุมชน จำนวน ๕ ตัวชี้วัด
- ๒) เรื่อง พัฒนาพฤติกรรมผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ จำนวน ๔ ตัวชี้วัด
- ๓) เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด จำนวน ๒ ตัวชี้วัด
- ๔) เรื่อง ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุมประพฤติ จำนวน ๓ ตัวชี้วัด
- ๕) เรื่อง การคุมประพฤติโดยใช้เทคโนโลยี จำนวน ๒ ตัวชี้วัด
- ๖) เรื่อง การบริหารจัดการองค์กรและการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนงานคุมประพฤติ จำนวน

๒ ตัวชี้วัด

โดยมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการฯ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) ของกรมคุมประพฤติ
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนปฏิบัติการ	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ผลการดำเนินงาน
๑. เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยในชุมชน		
๑.๑ เป้าหมาย		
๑) สังคมปลอดภัยจากผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ		
๒) สังคมให้การยอมรับผู้กระทำผิดที่ผ่านกระบวนการคุมประพฤติ		
๓) ผู้รับบริการได้รับการปฏิบัติอย่างมีมาตรฐาน		
๑.๒ ตัวชี้วัด		
๑) เจริญปริมาณ :		
๑.๑) จำนวนผู้กระทำผิดที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู	๒๒๕,๐๐๐ ราย	๒๔๔,๘๐๔ ราย
- จำนวนผู้กระทำผิดที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ	๓๕,๐๐๐ ราย	๔๒,๙๒๘ ราย
- จำนวนผู้ที่ได้รับการสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู	๑๙๐,๐๐๐ ราย	๒๐๑,๘๗๖ ราย
๑.๒) จำนวนผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ได้รับการแสวงหา	๓๐,๐๐๐ ราย	๒๑,๓๙๗ ราย
ข้อเท็จจริง (ผู้กระทำผิดติดยาเสพติดได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริง)		
๒) เจริญคุณภาพ :		
๒.๑) ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระทำผิดเงื่อนไขตามที่ศาลกำหนดไม่เกิน	ร้อยละ ๑๗	๒๕.๒๙%
๒.๒) ร้อยละของผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ได้รับการแสวงหา	ร้อยละ ๑๐๐	๙๙.๐๔ %
ข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด		
๒.๓) ร้อยละของกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไขให้มีความ	ร้อยละ ๘๕	อยู่ระหว่างการสรุป
ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป		ข้อมูลเสนอผู้บริหาร (กกม.) ณ ๒๒/๑๐/๖๗

แผนปฏิบัติราชการ	ค่าเป้าหมาย ปีงบฯ ๒๕๖๗	ผลการดำเนินงาน
๒. เรื่อง พัฒนาพฤติกรรมผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ ๒.๑ เป้าหมาย ๑) ผู้ถูกคุมความประพฤติสามารถพึ่งพาและดูแลตนเองได้ ตลอดจนอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างปกติสุข ๒) ผู้กระทำผิดในชุมชนสามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม		
๒.๒ ตัวชี้วัด ๑) เชิงปริมาณ : ๑.๑) จำนวนโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ๑.๒) จำนวนผู้พ้นโทษที่ได้รับการจ้างงาน ๑.๓) จำนวนผู้ต้องหาและผู้กระทำผิดที่เข้ารับการบริการในบ้านกึ่งวิถี ๒) เชิงคุณภาพ : ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้กับผู้กระทำผิดคืนสู่สังคม	๑ โปรแกรม ๔๕๐ ราย ๓๕๐ ราย ร้อยละ ๙๖	๑ โปรแกรม ๕๙๔ ราย ๖๗๖ ราย ๑๐๐%
๓. เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด		
๓.๑ เป้าหมาย ๑) ผู้ติดยาเสพติดได้รับการปฏิบัติอย่างมีมาตรฐาน ๒) ผู้ติดยาเสพติดในระบบงานคุมประพฤติสามารถพึ่งพาและดูแลตนเองได้ตลอดจนอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างปกติสุข ๓) บุคลากรและภาคีที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติดในทุกบริบทการเปลี่ยนแปลง		
๓.๒ ตัวชี้วัด ๑) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ถูกคุมความประพฤติติดยาเสพติดที่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างน้อย ๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติติดยาเสพติดที่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา	๖๐,๐๐๐ ราย ร้อยละ ๗๕	๖๕,๒๔๗ ราย ๑๐๐
๔. เรื่อง ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุมประพฤติ		
๔.๑ เป้าหมาย ๑) ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณาการติดตามดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติ ๒) ผู้ถูกคุมความประพฤติในจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม		

แผนปฏิบัติราชการ	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ผลการดำเนินงาน
๔.๒ ตัวชี้วัด ๑) เชิงปริมาณ : ๑.๑) จำนวนผู้ต้องขังในคดีความมั่งคั่งมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า ๑.๒) เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชุมชนติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า ๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระทำผิดเงื่อนไขที่ศาลกำหนด ไม่เกิน	ร้อยละ ๑๐ ๑,๐๐๐ ราย ร้อยละ ๑๔	ไม่มีการดำเนินการเนื่องจากขาดงบประมาณ ๒,๐๖๑ ราย ๑๐.๙๒
๕. เรื่อง การคุมประพฤติโดยใช้เทคโนโลยี		
๕.๑ เป้าหมาย นำเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมคุมประพฤติ		
๕.๒ ตัวชี้วัด ๑) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดที่ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ ๒) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติผิดเงื่อนไขที่ผู้สั่งใช้กำหนดไม่เกิน	๓๐,๐๐๐ ราย ร้อยละ ๒๐	๑๔,๒๗๓ ราย ๓.๒๖
๖. เรื่อง การบริหารจัดการองค์กรและการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนงานคุมประพฤติ		
๖.๑ เป้าหมาย ๑) การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ๒) นำเทคโนโลยีดิจิทัลใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน การให้บริการในงานคุมประพฤติ มีความสะดวกรวดเร็ว		
๖.๒ ตัวชี้วัด ๑) เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จในการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ๒) เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้รับบริการในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมมาใช้ในการคุมประพฤติอยู่ในระดับไม่น้อยกว่า	ระดับ ๕ ร้อยละ ๗๐	๕ ไม่มีการวัดผลดำเนินการในปี

๒.๒ สรุปผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) ของกรมคุมประพฤติ

โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) ของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนทั้งสิ้น ๙๙ โครงการ เป็นโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณรวม จำนวน ๒๖ โครงการ/กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๘๖๖,๒๘๘,๑๔๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๕ โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม สำหรับโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ได้รับงบประมาณ มีจำนวน ๗๓ โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๔ โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม และมีโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๖ โครงการ/กิจกรรม โดยผลการติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) ของกรมคุมประพฤติ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗ พบว่า มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น จำนวน ๖๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๐% และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๔.๐๔ มีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๒๖% รวมมีจำนวน โครงการ ทั้งสิ้น ๙๙ โครงการ

๑) เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยในชุมชน ประกอบด้วย ๑๐ โครงการ/กิจกรรม เป็นโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑๗๙,๗๗๔,๘๐๐ บาท และดำเนินการแล้วเสร็จ สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้รับ งบประมาณ จำนวน ๗ โครงการ/กิจกรรม ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง ๗ โครงการ/กิจกรรม แต่พบว่ามี ๑ โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนด้วยมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงโครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ คือ โครงการ/กิจกรรม พัฒนาระบบสารสนเทศในการเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) เนื่องจากขาดงบประมาณในการ ดำเนินการ สำหรับการดำเนินงานด้านการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยในชุมชนส่วนใหญ่ เป็นโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และการออกแนวทางการปฏิบัติงาน/การดำเนินงาน ของกรมคุมประพฤติ เพื่อให้ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ลดความเหลื่อมล้ำ ประชาชนมีโอกาส เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายสะดวก รวดเร็ว ทัวถึง โดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของสังคม เช่น โครงการพัฒนาแนวทางการเสนอความเห็นในรายงานสืบเสาะและพินิจตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ โครงการพัฒนามาตรการคุมความประพฤติแบบเข้มงวด และแนวทางการแก้ไขพฤติกรรมให้เหมาะสม กับประเภทคดี เป็นต้น

๒) เรื่อง พัฒนาพืชนิสัยผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ ประกอบด้วย ๑๔ โครงการ/ กิจกรรม เป็นโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๕๕,๒๙๐,๘๐๐ บาท ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด และเป็นโครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณ จำนวน ๑๐ โครงการ/กิจกรรม มีโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม และมีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

จำนวน ๖ โครงการ/กิจกรรม สำหรับการดำเนินงานด้านการพัฒนาพหุตินิสัยผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ ส่วนใหญ่เป็นโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ และวิธีการปฏิบัติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้มีความหลากหลายและเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโอกาสในการแก้ไขฟื้นฟูและสามารถกลับตนเป็นคนดี ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก เช่น โครงการคืนคนดีสู่สังคม เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยกระทำผิดที่พ้นโทษมาแล้ว ทั้งจากกรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติ เพื่อเป็นการให้โอกาส สร้างอาชีพ ให้พวกเขามีรายได้ประจำในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่จะช่วยในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนพหุตินิสัยเห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้น โดยมีผลการดำเนินงานผู้พ้นโทษได้รับการจ้างงาน จำนวน ๕๙๔ ราย และผู้กระทำผิดที่เข้ารับการบริการในบ้านกึ่งวิถี จำนวน ๖๗๖ ราย

๓) เรื่อง การปรับเปลี่ยนพหุตินิสัยผู้ติดยาเสพติด ประกอบด้วย ๕ โครงการ/กิจกรรม เป็นโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม เป็นเงิน ๒๓๕,๓๒๒,๐๙๐ บาท และเป็นโครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม โดยดำเนินการแล้วเสร็จครบทั้ง ๕ โครงการ/กิจกรรม สำหรับการดำเนินงานด้านการปรับเปลี่ยนพหุตินิสัยผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพหุตินิสัยผู้ติดยาเสพติดการคุมคุมความประพฤติ ผู้ถูกคุมความประพฤติคดี ยาเสพติดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ และผู้เสพยาเสพติดที่ได้รับโอกาสในการเลิกยาเสพติด โดยเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นการนำเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติมาใช้แทนการลงโทษจำคุกตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา ๑๖๖ เช่น โครงการพัฒนาพหุตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด เป็นการดำเนินโครงการเพื่อการรองรับภารกิจของกรมคุมประพฤติที่มุ่งเน้นในการแก้ไขฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติ ในคดียาเสพติดให้เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยกำหนดแนวทางแผนการแก้ไขฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละราย โดยใช้กระบวนการจำแนกผู้ถูกคุมความประพฤติ มีเป้าหมาย คือ ผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติด จำนวน ๖๐,๐๐๐ ราย เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติดได้รับการแก้ไขฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสามารถเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและกลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำโดยมีจำนวนผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดที่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา จำนวน ๖๕,๒๔๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๔) เรื่อง ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุมประพฤติ ประกอบด้วย ๑๒ โครงการ/กิจกรรม เป็นโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณ จำนวน ๖ โครงการ/กิจกรรม เป็นเงิน ๖๓,๗๙๖,๘๐๐ บาท ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด และมีโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ได้รับงบประมาณ จำนวน ๖ โครงการ/กิจกรรม โดยดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม และมีโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร

คุมประพฤติและการเพิ่มศักยภาพอาสาศัศรคุมประพฤติเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรณผู้กระทำผิดในชุมชน เช่น โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาศัศรคุมประพฤติเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรณผู้กระทำผิดในชุมชน (วันอาสาศัศรคุมประพฤติ) และโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อรองรับแผนแม่บทความปลอดภัย เป็นการดำเนินการในช่วงเทศกาลต่างๆ ของทุกปี

๕) เรื่อง พัฒนาการคุมประพฤติโดยใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย ๒ โครงการ/กิจกรรม เป็นโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม เป็นเงิน ๓๑๙,๙๖๑,๑๐๐ บาท ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ คือ โครงการการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก และมีโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้รับงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ได้ดำเนินการ คือ โครงการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ทั้งนี้ เรื่อง พัฒนาการคุมประพฤติโดยใช้เทคโนโลยีเป็นการดำเนินงานด้านการคุมประพฤติ โดยใช้เทคโนโลยี มาใช้กับผู้กระทำผิด เพื่อควบคุมดูแลและแก้ไขฟื้นฟูอย่างเหมาะสม ยกระดับงานคุมประพฤติ โดยการใช้เทคโนโลยีในการคุมประพฤติให้สังคมปลอดภัยจากผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ ได้รับการยอมรับและความรู้สึกปลอดภัยของชุมชนและสังคมที่มีต่อผู้ถูกคุมความประพฤติ เช่น โครงการการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจำคุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๘ มาใช้ในการกักขังผู้ถูกคุมความประพฤติที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ลดความแออัดในสถานที่คุมขัง แก้ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับประชาชนและสังคม โดยมีเป้าหมายผู้กระทำผิดที่ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ราย โดยมีจำนวนผู้กระทำผิดที่ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๔,๒๗๓ ราย และสะสมตั้งแต่เริ่มระยะเวลาการเข้าเครื่อง EM วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒๙,๑๓๓ ราย

๖) เรื่อง การบริหารจัดการองค์กรและการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนงานคุมประพฤติ ประกอบด้วย ๕๖ โครงการ/กิจกรรม เป็นโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณ จำนวน ๘ โครงการ/กิจกรรม เป็นเงิน ๑๑,๘๒๒,๕๕๐ บาท ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด และเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ได้รับงบประมาณ จำนวน ๔๘ โครงการ/กิจกรรม มีการดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๓๐ โครงการ/กิจกรรม มีโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ/กิจกรรม และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ได้แก่

- (๑) โครงการพัฒนาเว็บไซต์กรมคุมประพฤติ
- (๒) โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัสให้กับหน่วยงานในสังกัด
- (๓) โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกรมคุมประพฤติ

ทั้งนี้ การบริหารจัดการองค์กรและการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนงานคุ้มครองประพติ เป็นการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานบุคลากรในกรมคุ้มครองประพติ และปลูกฝังวัฒนธรรม/ค่านิยมองค์กร หลักธรรมาธิบาล ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ในรูปแบบต่างๆ โดย ส่วนมากเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๔

ตารางที่ ๔ สรุปผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) ของกรมคุมประพฤติ จำแนกตามแผนงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ	หน่วยงาน ดำเนินการ/ จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑-๔									
			ได้รับงบประมาณ						ไม่ได้รับงบประมาณ			
			ได้รับประมาณ (ลบ.)	ใช้จ่ายงบประมาณ (ลบ.)	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยในชุมชน จำนวน ๑๐ โครงการ			จำนวน ๓ โครงการ						จำนวน ๗ โครงการ			
๑	กิจกรรมแสวงหาข้อเท็จจริง	กอบ., กพส.,สคป.	๕๙.๐๙๒๒	๕๖.๗๕๔๐	/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗				
๒	กิจกรรมการควบคุมและสอดส่อง	กอบ.,สคป.	๑๖๕.๔๗๕๔	๑๖๕.๑๐๐๕	/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗				
๓	โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนด้วยมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง ๑) กิจกรรมการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังกับผู้กระทำผิดคดีทางเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงภายหลังพ้นโทษ ๒) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC)	กอบ. กอบ.,ศทส.	๘.๑๔๔๑	๗.๑๒๗๙	/ (/)			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗			(/)	-
๔	โครงการพัฒนาแนวทางการเสนอความเห็นในรายงานสืบเสาะและพินิจตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖	กพค.,สคป.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
๕	โครงการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการสืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดหญิง	กพค.,สคป.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
๖	โครงการติดตามผลการใช้แบบจำแนกผู้กระทำผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖	กพค.,สคป.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
๗	โครงการพัฒนามาตรการคุมความประพฤติแบบเข้มงวด และแนวทางการแก้ไขพฤติกรรมให้เหมาะสมกับประเภทคดี	กพค.,สคป.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ	หน่วยงาน ดำเนินการ/ จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑-๔									
			ได้รับงบประมาณ						ไม่ได้รับงบประมาณ			
			ได้รับประมาณ (ลบ.)	ใช้จ่ายงบประมาณ (ลบ.)	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๘	โครงการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกิจกรรมคุมประพฤติ	กกม.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
๙	กิจกรรมยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ - โครงการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานกรณีนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) มาใช้ในงานคุมประพฤติ	กพค. กพค.,สคป.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๐	โครงการขับเคลื่อนกฎหมายและสร้างความเข้าใจกับประชาชนและสังคมตาม พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ ความรุนแรง พ.ศ. ๒๕๖๕	กอบ.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒. แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ จำนวน ๑๔ โครงการ			จำนวน ๔ โครงการ						จำนวน ๑๐ โครงการ			
๑๑	กิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน โปรแกรมพื้นฐาน : โปรแกรมใจพร้อม, อบรมความรู้, อบรมธรรมะ/ตามหลักศาสนา, โปรแกรมค่ายแก้ไขฟื้นฟู	กพค.,สคป.	๕๙.๗๓๐๐	๕๖.๖๘๑๒	/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗				
๑๒	กิจกรรมการสงเคราะห์ผู้กระทำผิดภายในสำนักงาน	กพค.,สคป.	๒.๓๙๓๗	๒.๔๙๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗				
๑๓	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์/บ้านกึ่งวิถี	กบส.										
๑๔	กิจกรรมส่งเสริมกิจการบ้านกึ่งวิถี ๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้รับบริการในบ้านกึ่งวิถีหรือสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ ๒) โครงการติดตามประเมินผลการใช้คู่มือบริหารจัดการและคู่มือโปรแกรมสำหรับผู้พักอาศัย ในสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ บ้านปูปลา ๓) โครงการสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์บ้านปูปลา รายอ กาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส	กบส.	๒.๗๔๖๕	๑.๙๖๕๑	/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗				

[illegible]

ที่	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ	หน่วยงาน ดำเนินการ/ จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑-๔									
			ได้รับงบประมาณ						ไม่ได้รับงบประมาณ			
			ได้รับงบประมาณ (สน.)	ใช้จ่ายงบประมาณ (สบ.)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๒๑	กิจกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศในการบริหารจัดการผู้กระทำผิด ๑) โครงการประชุมคัมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๔ ๒) โครงการสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศด้านมาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดด้วย มาตรการไม่ควบคุมตัว ๓) การประชุมความยุติธรรมทางอาญาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Criminal Justice Forum for Asia and the Pacific : Crim-AP) ครั้งที่ ๓ ๔) การประชุมคัมประพฤติโลก (World Congress on Probation) ครั้งที่ ๖	กพค.									/	-
๒๒	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	กบส.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒๓	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ / บ้านกึ่งวิถี	กบส.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒๔	โครงการพัฒนาการทำงานบริการสังคมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ๑) การทำงานบริการสังคมภายในสำนักงานคุมประพฤติ ๒) การทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ	กพค., สคป.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ	หน่วยงาน ดำเนินการ/ จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑-๔									
			ได้รับงบประมาณ						ไม่ได้รับงบประมาณ			
			ได้รับงบประมาณ (สน.)	ใช้จ่ายงบประมาณ (สน.)	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๓. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด จำนวน ๕ โครงการ			จำนวน ๔ โครงการ						จำนวน ๑ โครงการ			
๒๕	กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำความผิดในคดียาเสพติด ๑) ผู้กระทำความผิดทุกภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด ๒) การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE กรมคุมประพฤติ	กพส.	๒๐๔.๙๖๗๔	๒๐๑.๙๔๐๘	/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗				
๒๖	โครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาพฤติกรรมผู้ถูกคุมความประพฤติในโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูระยะสั้นและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูระยะยาว ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้ติดยาเสพติด ๑) หลักสูตรโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติระยะสั้น (โปรแกรมการป้องกันการเสพยา และโปรแกรมสานสัมพันธ์ นื่อง-พี เสริมสร้างด้านยาเสพติด) ๒) หลักสูตรโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติระยะยาว (โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมนิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติ ระยะเวลา ๖๐ วัน) โปรแกรมค่ายพัฒนาพฤติกรรมนิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติของหน่วยงานพหุภาคี ระยะเวลา ๑๕ วัน และโปรแกรมค่ายพัฒนาพฤติกรรมนิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติ ระยะเวลา ๑๕ วัน)	กพส.	๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙	๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙	/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗				
๒๗	โครงการพัฒนาพฤติกรรมผู้กระทำความผิดในคดียาเสพติด ๑) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรของกรมคุมประพฤติและหน่วยงานพหุภาคี ตามโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติระยะสั้นและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติระยะยาว ๒) กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำความผิดในคดียาเสพติดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติระยะสั้นและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติระยะยาว	กพส.			/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗				

ที่	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ	หน่วยงาน ดำเนินการ/ จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑-๔									
			ได้รับงบประมาณ						ไม่ได้รับงบประมาณ			
			ได้รับงบประมาณ (สน.)	ใช้จ่ายงบประมาณ (สบ.)	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๒๘	โครงการบูรณาการการคัดกรองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	กพส.			/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗				
๒๙	โครงการติดตามและประเมินผล กิจกรรมการจัดทำแนวทางติดตามประเมินผลและจัดทำมาตรฐานการดำเนินงานตาม โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติระยะสั้นและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความ ประพฤติระยะยาว	กพส.			/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗				
๔. แผนปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุมประพฤติ จำนวน ๑๒ โครงการ			จำนวน ๖ โครงการ						จำนวน ๖ โครงการ			
๓๐	โครงการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ในการแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทำผิด เพื่อ สร้างหลักประกันความปลอดภัยในสังคม	กบส.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓๑	กิจกรรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติด้านคดี	กบส.	๓.๐๐๐๐	๓.๐๐๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗				
๓๒	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทำผิดในชุมชน (วัน อ.ส.ค.)	กบส.	๐.๔๐๐๐	๐.๔๒๔๘	/			๑๕ มีนาคม ๖๗				
๓๓	โครงการอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านการอำนวยความสะดวกที่ สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่ ๑) โครงการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒) โครงการจ้างบุคคลในพื้นที่เข้ามาสนับสนุนภารกิจกรมคุมประพฤติเพื่อแก้ไขปัญหาใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	กบส.	๔.๔๓๕๐	๔.๒๙๙๙	/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗				

ที่	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ	หน่วยงาน ดำเนินการ/ จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑-๔									
			ได้รับงบประมาณ						ไม่ได้รับงบประมาณ			
			ได้รับงบประมาณ (สน.)	ใช้จ่ายงบประมาณ (สน.)	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๓๔	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน	กบส.	๕.๐๑๕๐	๕.๐๑๕๐	/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗				
๓๕	โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ (โครงการคืนคนดีสู่สังคม) ๑) โครงการฝึกอบรมพระยะสันแก่ผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ๒) โครงการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ๓) โครงการสานฝันด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	กบส.	๔๘.๐๖๐๖	๔๗.๗๔๒๖	/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗				
๓๖	โครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (วัน อ.ส.ค.)	กบส.							/			๑๕ มีนาคม ๖๗
๓๗	โครงการพัฒนาและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรอาสาสมัครคุมประพฤติในการกิจกรรมคุมประพฤติ	กบส.									/	-
๓๘	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน (คณะกรรมการศูนย์)	กบส.									/	-
๓๙	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติและผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์คุมความ ประพฤติภาคประชาชน	กบส.									/	-
๔๐	โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานภาคีบริการสังคม	กบส.									/	-
๔๑	โครงการจัดทำบัตรประจำตัวอาสาสมัครคุมประพฤติตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ คุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙	กบส.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ	หน่วยงาน ดำเนินการ/ จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑-๔									
			ได้รับงบประมาณ						ไม่ได้รับงบประมาณ			
			ได้รับงบประมาณ (สน.)	ใช้จ่ายงบประมาณ (สบ.)	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๕.แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาการคุมประพฤติโดยใช้เทคโนโลยี จำนวน ๒ โครงการ			จำนวน ๑ โครงการ						จำนวน ๑ โครงการ			
๔๒	โครงการการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก	กอบ.,สศป.	๓๑๖.๙๖๑๑	๓๑๖.๙๕๙๑		/		๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗				
๔๓	โครงการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก	กอบ.								/	-	
๖.แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การบริหารจัดการองค์กรและการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนงานคุมประพฤติ จำนวน ๕๖ โครงการ			จำนวน ๘ โครงการ						จำนวน ๔๘ โครงการ			
๔๔	โครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	ศทส.	๐.๔๕๙๙	๐.๔๒๘๐	/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗				
๔๕	โครงการบำรุงรักษาระบบ SAN (Storage Area Network)	ศทส.	๐.๔๐๐๐	๐.๔๗๐๘	/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗				
๔๖	โครงการพัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้สามารถรองรับภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ศทส.	๐.๒๕๐๐	๐.๒๕๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗				
๔๗	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อการทดแทน	ศทส.,สศป	๙.๕๖๗๓	๗.๖๓๑๗	/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗				
๔๘	โครงการตรวจราชการ	สตร.	๑.๕๐๐๐	๐.๕๔๕๒	/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗				
๔๙	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ ๔๕	ศพป.	๐.๘๑๑๐	๐.๘๑๑๐	/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗				

[illegible]

ที่	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ	หน่วยงาน ดำเนินการ/ จำนวนโครง การ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑-๔									
			ได้รับงบประมาณ						ไม่ได้รับงบประมาณ			
			ได้รับงบประมาณ (สน.)	ใช้จ่ายงบประมาณ (สบ.)	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๕๗	โครงการพัฒนาเว็บไซต์กรมคุมประพฤติ	ศทส.								/		๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
๕๘	โครงการการพัฒนาปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบสำรองข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	ศทส.									/	-
๕๙	โครงการพัฒนาระบบสำรองและกู้คืนระบบจากอุบัติเหตุ (DR Site)	ศทส.									/	-
๖๐	โครงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานคุมประพฤติ	ศทส.									/	-
๖๑	โครงการพัฒนางานคุมประพฤติเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service)	ศทส.									/	-
๖๒	โครงการพัฒนา e-Service (การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการหรือการให้บริการ)	ศทส.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
๖๓	โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมคุมประพฤติ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	ศทส.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
๖๔	โครงการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ	ศทส.									/	-
๖๕	การออกหนังสือรับรองการพ้นคุมประพฤติ (e-Service)	ศทส.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
๖๖	การพัฒนาบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	ศทส.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
๖๗	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเติม	ศทส.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ	หน่วยงาน ดำเนินการ/ จำนวนโครง การ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑-๔									
			ได้รับงบประมาณ						ไม่ได้รับงบประมาณ			
			ได้รับประมาณ (สน.)	ใช้จ่ายงบประมาณ (สบ.)	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๖๘	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายเพื่อการทดแทน	ศทส.									/	-
๖๙	โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัสให้กับหน่วยงานในสังกัด	ศทส.								/		ข้ามปี ปม ๖๗
๗๐	โครงการจัดหาโปรแกรมสำนักงานให้กับหน่วยงานในสังกัด	ศทส.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
๗๑	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนรู้	ศทส.									/	-
๗๒	โครงการประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	ศทส.									/	-
๗๓	การดำเนินการตามมาตรการในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสกรม คุมประพฤติ ประจำปี	กบค. (กคจ.)							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
๗๔	การจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกรมคุมประพฤติ	กบค. (กคจ.)							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
๗๕	การจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ กรมคุมประพฤติ	กบค. (กคจ.)							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
๗๖	การขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงกรมคุมประพฤติ	กพร.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
๗๗	การขับเคลื่อนแผนส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของกรมคุมประพฤติ (I AM D.O.P Happy Heart)	กพร.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
๗๘	โครงการทบทวนระบบการคุมประพฤติเชิงพื้นที่	กพร., กอบ., กพค.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗


ที่	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ	หน่วยงาน ดำเนินการ/ จำนวนโครง การ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑-๔									
			ได้รับงบประมาณ						ไม่ได้รับงบประมาณ			
			ได้รับงบประมาณ (สน.)	ใช้จ่ายงบประมาณ (สบ.)	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๗๙	โครงการพัฒนากระบวนทัศน์ (Mindset) บุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง	ศพบ.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘๐	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมผู้อำนวยการสำนักงานที่ดำรง ตำแหน่งใหม่	ศพบ.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘๑	โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ศพบ.									/	-
๘๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี	ศพบ.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานพัสดุ	ศพบ.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘๔	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนงาน	ศพบ.									/	-
๘๕	โครงการการพัฒนาทักษะพนักงานคุมประพฤติในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษ	กอบ.,ศพบ.									/	-
๘๖	โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานแสวงหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายยาเสพติด	กพส.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘๗	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี	ศพบ.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘๘	โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผ่านสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง	ศพบ.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘๙	โครงการจัดทำหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.๒๕๕๙	ศพบ.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
๙๐	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติมืออาชีพ	ศพบ.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ	หน่วยงาน ดำเนินการ/ จำนวน โครงการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑-๔									
			ได้รับงบประมาณ						ไม่ได้รับงบประมาณ			
			ได้รับงบประมาณ (สน.)	ใช้จ่ายงบประมาณ (สบ.)	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๙๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานบุคคลกรคุมประพฤติ	ศพบ.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
๙๒	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานธุรการ รุ่นที่ ๑๐ (เพิ่มเติมใหม่)	ศพบ.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
๙๓	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกรมคุมประพฤติ	ศทส.,ศพบ.								/		ข้ามปี ป.ม
๙๔	โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากร	ศทส.,ศพบ.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
๙๕	โครงการทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital literacy) แก่บุคลากร	ศทส.,ศพบ.									/	-
๙๖	โครงการจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)	กบค.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
๙๗	โครงการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งสำคัญ (Succession Plan)	กบค.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
๙๘	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมคุมประพฤติ ประจำปี	กบค.							/			๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ	หน่วยงาน ดำเนินการ/ จำนวน โครงการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑-๔									
			ได้รับงบประมาณ						ไม่ได้รับงบประมาณ			
			ได้รับงบประมาณ (ลบ.)	ใช้จ่ายงบประมาณ (ลบ.)	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๔๔	การจัดทำแผนปฏิบัติการสรรหาบุคคลอย่างเป็นระบบ (บรรจุ แต่งตั้งหรือเลื่อนระดับประจำปี ๑) แผนการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ๒) แผนการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีตำแหน่งว่าง) ๓) แผนการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีมีคนครอง) ๔) แผนการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ๕) แผนการสรรหาบุคคลก่อนเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ๖) แผนการสรรหาบุคคลก่อนเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ๗) แผนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ๘) แผนการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดส่วนกลาง	กบค.							/ (/)	(/)	(/)	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗

นอกจากนี้ สามารถแสดงผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) ของกรมคุมประพฤติ ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๗ ปรากฏดังแผนภาพที่ ๑

แผนภาพที่ ๑ แสดงสถานะผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) ของกรมคุมประพฤติ ไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๗ จำแนกรายด้าน



ส่วนที่ ๓ การประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานภาพรวมของกรม และผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ดังนี้

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กรมคุมประพฤติได้รับจัดสรรงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒,๑๓๔,๓๐๘,๒๐๐ บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงานงบประมาณ ในแผนงานบุคลากรภาครัฐ รวมจำนวน ๒๘,๘๔๖,๖๐๐ บาท เป็นงบบุคลากร จำนวน ๒๔,๙๑๒,๕๐๐ บาท และงบดำเนินงาน จำนวน ๓,๙๓๔,๑๐๐ บาท ดังนั้น กรมคุมประพฤติได้รับงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๒,๑๖๓,๑๕๔,๘๐๐ บาท ทั้งนี้ มีผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามแผนงาน รายละเอียด ดังนี้

แผนงาน	รวมได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. ๖๗	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	๒,๑๖๓,๑๕๔,๘๐๐	๒,๐๓๔,๔๓๗,๖๓๕.๔๖	๙๔.๐๕	๒,๑๕๒,๗๕๒,๘๕๘.๕๑	๙๙.๕๒
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๑,๒๘๙,๖๓๖,๑๐๐	๑,๒๘๓,๕๑๗,๘๓๑.๙๓	๙๙.๕๓	๑,๒๘๓,๕๑๗,๘๓๑.๙๓	๙๙.๕๓
- งบบุคลากร	๑,๒๕๐,๙๖๓,๒๐๐	๑,๒๔๔,๘๔๘,๕๒๕.๙๙	๙๙.๕๑	๑,๒๔๔,๘๔๘,๕๒๕.๙๙	๙๙.๕๑
- งบดำเนินงาน	๓๘,๖๗๒,๙๐๐	๓๘,๖๖๙,๓๐๕.๙๔	๙๙.๙๙	๓๘,๖๖๙,๓๐๕.๙๔	๙๙.๙๙
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	๑๑๒,๖๓๐,๓๑๔.๗๘	๗๙,๘๙๘,๐๗๘.๙๖	๗๐.๙๔	๑๑๒,๔๗๓,๐๗๓.๘๖	๙๙.๘๖
- งบดำเนินงาน	๖๕,๘๘๕,๕๔๑.๙๓	๖๓,๔๑๔,๘๑๔.๕๒	๙๖.๒๕	๖๕,๘๒๘,๙๓๔.๑๒	๙๙.๙๑
- งบลงทุน	๔๖,๔๕๖,๙๗๒.๘๕	๑๖,๒๙๖,๐๘๙.๔๔	๓๕.๐๘	๔๖,๔๕๖,๙๗๒.๘๕	๑๐๐
- งบเงินอุดหนุน	๒๘๗,๘๐๐	๑๘๗,๑๗๕	๖๕.๐๔	๑๘๗,๑๗๕	๖๕.๐๔
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	๑๗๖,๖๙๙,๖๖๐.๘๓	๑๗๓,๑๐๘,๐๔๕.๓๘	๙๗.๙๗	๑๗๖,๒๙๕,๒๗๓.๖๘	๙๙.๗๗
- งบดำเนินงาน	๑๗๓,๙๒๕,๖๕๖.๖๖	๑๗๐,๔๘๗,๗๗๑.๒๑	๙๘.๐๒	๑๗๓,๖๗๔,๙๙๙.๕๑	๙๙.๘๖
- งบเงินอุดหนุน	๒,๗๔๕,๑๗๙	๒,๕๙๑,๔๔๙	๙๔.๔๐	๒,๕๙๑,๔๔๙	๙๔.๔๐
- งบรายจ่ายอื่น	๒๘,๘๒๕.๑๗	๒๘,๘๒๕.๑๗	๑๐๐	๒๘,๘๒๕.๑๗	๑๐๐
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนานักกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	๓๗๔,๗๘๖,๓๒๔.๓๙	๒๙๑,๖๘๓,๔๖๔.๕๙	๗๗.๘๓	๓๗๔,๒๒๖,๐๑๔.๔๔	๙๙.๘๕
- งบดำเนินงาน	๓๖๗,๙๗๑,๔๘๖.๓๙	๒๘๘,๑๖๖,๑๗๔.๖๒	๗๘.๓๑	๓๖๗,๔๖๗,๙๒๔.๔๗	๙๙.๘๖
- งบเงินอุดหนุน	๔๘๕,๗๒๑	๔๔๗,๒๐๒.๕๐	๙๒.๐๗	๔๔๗,๒๐๒.๕๐	๙๒.๐๗
- งบรายจ่ายอื่น	๑,๖๕๗,๗๓๕	๑,๖๓๙,๕๐๕.๔๗	๙๘.๙๐	๑,๖๓๙,๕๐๕.๔๗	๙๘.๙๐
- งบลงทุน	๔,๖๗๑,๓๘๒	๑,๔๓๐,๕๘๒	๓๐.๖๒	๔,๖๗๑,๓๘๒	๑๐๐
แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	๒๐๔,๙๖๗,๔๐๐	๒๐๑,๙๓๐,๓๓๑.๒๑	๙๘.๕๒	๒๐๑,๙๔๐,๗๘๑.๒๑	๙๘.๕๒
- งบรายจ่ายอื่น	๒๐๔,๙๖๗,๔๐๐	๒๐๑,๙๓๐,๓๓๑.๒๑	๙๘.๕๒	๒๐๑,๙๔๐,๗๘๑.๒๑	๙๘.๕๒
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	๔,๔๓๕,๐๐๐	๔,๒๙๙,๘๘๓.๓๙	๙๖.๙๕	๔,๒๙๙,๘๘๓.๓๙	๙๖.๙๕
- งบรายจ่ายอื่น	๔,๔๓๕,๐๐๐	๔,๒๙๙,๘๘๓.๓๙	๙๖.๙๕	๔,๒๙๙,๘๘๓.๓๙	๙๖.๙๕

หมายเหตุ :

- ๑) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงโอนเปลี่ยนแปลงจากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน จำนวน ๓๑๙,๓๗๒.๘๕ บาท
- ๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนานักกฎหมาย โอนเปลี่ยนแปลงงบดำเนินงานเป็นงบรายจ่ายอื่น จำนวน ๗๒๗,๔๓๕ บาท และงบลงทุน ๔,๖๖๑,๐๐๐ บาท
- ๓) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลฯ โอนเปลี่ยนแปลงงบดำเนินงานเป็นงบรายจ่ายอื่น จำนวน ๒๘,๘๒๕.๑๗ บาท

๓.๒ การประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานภาพรวมของกรมคุมประพฤติ

(๑) ขอบเขตการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานภาพรวมและตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ ประเมินเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ เพื่อประเมินว่าภารกิจนั้นมีผลสัมฤทธิ์คุ้มค่าหรือไม่ เพียงใด (รอบ ๑๒ เดือน)

(๒) ภารกิจที่ต้องประเมินให้มีความสำคัญเฉพาะภารกิจหลัก (Core Business) ของกรมคุมประพฤติ ตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ (รอบ ๑๒ เดือน)

ในการนี้ โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่สำเร็จ และมีบางสำนักงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ และสำหรับการประเมินความคุ้มค่าของการดำเนินงานภาพรวมของกรมตามภารกิจ จะประเมินเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๔ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขจากการติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของกรมคุมประพฤติ รายปี

๔.๑ ปัญหา/อุปสรรค

๑) โครงการ/กิจกรรมนอกแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) มีจำนวน ๗ โครงการ ส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และบางโครงการมีการปรับปรุงแบบการดำเนินการ ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

๑.๑) โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา

๑.๒) กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดฝุ่น PM.๒.๕

๑.๓) โครงการ Kick Off กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดฝุ่น PM.๒.๕ ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดในเขต ๕

๑.๔) โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องการสืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดหญิงของสำนักงานคุมประพฤติในเขต ๕

๑.๕) โครงการ “อบรมจิตอาสารักษาสีสิ่งแวดล้อม และ อาสาพัฒนาชุมชนของสมาชิก TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา

๑.๖) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติดูแลผู้กระทำผิดคดียาเสพติดที่มีอาการจิตเภท

๑.๗) โครงการประชารัฐร่วมใจสังคมปลอดภัยจากยาเสพติด

๒) โครงการที่ยังมิได้ดำเนินงาน จำนวน ๒๖ โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

๒.๑) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์/บ้านกึ่งวิถี

๒.๒) โครงการพัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมจัดการความรุนแรง (โครงการพัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่เป็นมาตรฐาน)

๒.๓) โครงการค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ แบบเข้มข้นฐานความผิดซ้ำรณณะเมาสุรา

๒.๔) โครงการพัฒนาการประเมินปัจจัยเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำและการแก้ไขฟื้นฟูสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติคดีทางเพศ

๒.๕) กิจกรรมการยกระดับการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดต่างชาติที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ

๒.๖) กิจกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศในการบริหารจัดการผู้กระทำผิด

เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุมประพฤติ ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

- ๒.๗) โครงการพัฒนาและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรอาสาสมัครคุมประพฤติในภารกิจกรมคุมประพฤติ
- ๒.๘) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน (คณะกรรมการศูนย์)
- ๒.๙) โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติและผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์คุมความประพฤติภาคประชาชน
- ๒.๑๐) โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานภาคีบริการสังคม

เรื่อง การพัฒนาการคุมประพฤติโดยใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

- ๒.๑๑) โครงการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก

เรื่อง การบริหารจัดการองค์กรและการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนงาน ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

- ๒.๑๒) โครงการประเมินประสิทธิภาพระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
- ๒.๑๓) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการติดตามงานของผู้บริหาร (GISMIS)
- ๒.๑๔) โครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ของกรมคุมประพฤติ
- ๒.๑๕) โครงการการพัฒนาปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบสำรองข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- ๒.๑๖) โครงการพัฒนาระบบสำรองและกู้คืนระบบจากอุบัติเหตุ (DR Site)
- ๒.๑๗) โครงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานคุมประพฤติ
- ๒.๑๘) โครงการพัฒนางานคุมประพฤติเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service)
- ๒.๑๙) โครงการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ
- ๒.๒๐) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายเพื่อการทดแทน
- ๒.๒๑) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนรู้
- ๒.๒๒) โครงการประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
- ๒.๒๓) โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ๒.๒๔) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนงาน
- ๒.๒๕) โครงการการพัฒนาทักษะพนักงานคุมประพฤติในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษ
- ๒.๒๖) โครงการทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital literacy) แก่บุคลากร

เนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด กรมคุมประพฤติ จึงจัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงยุติธรรมและกรมคุมประพฤติ อีกทั้ง กรมคุมประพฤติต้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน

๓) การติดตามและประเมินผล หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ จึงส่งผลให้จัดส่งข้อมูลผลการดำเนินงานฯ เกิดความล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดและข้อมูลบางประเด็นไม่ครบถ้วน ทำให้ต้องประสานขอข้อมูลเพิ่มเติม ส่งผลให้การจัดทำรายงานการติดตามผลดำเนินงานฯ เกิดความล่าช้าด้วย

๔) การดำเนินงานตามภารกิจกรมคุมประพฤติ

๔.๑ การจัดสรรงบประมาณควรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายที่กรมกำหนด

๔.๒ ศาลไม่สั่งให้แสวงหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายอาญาเสพติด

๔.๒ ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

๑) การวางแผน

๑.๑) แผนการดำเนินงาน ควรมีการวางแผนหรือปรับปรุงแบบการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานของกรมคุมประพฤติเป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ หน่วยงานที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ควรมีการปรับปรุงแบบการดำเนินงานโครงการเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้ทั้งหมดหรือบางส่วน อาทิ บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณที่มีกิจกรรมใกล้เคียงกันหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป็นการประหยัดงบประมาณและบรรลุเป้าหมายของโครงการร่วมกัน เป็นต้น

๑.๒) แผนงานด้านงบประมาณ ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการอย่างครบถ้วน เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ

๒) การดำเนินงานตามแผน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรมีการวางแผนกระบวนงานหรือการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งบุคลากรและงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด

๓) การติดตามและประเมินผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรให้ความสำคัญในการกำกับเร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งจัดส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ควรกำหนดผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อประสานงาน รวบรวม จัดทำข้อมูลของหน่วยงานให้มีความครบถ้วนตามรูปแบบที่กำหนดและรายงานข้อมูลตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
